



CALENDRIER PRÉVISIONNEL D'OUVERTURE À LA COMMERCIALISATION

Communauté de Communes

Haute Vallée de Chevreuse



- 1^{er} trimestre 2019
- 2^{ème} trimestre 2019
- 3^{ème} trimestre 2019
- 4^{ème} trimestre 2019
- 1^{er} trimestre 2020
- 2^{ème} trimestre 2020
- 4^{ème} trimestre 2020



Yvelines Fibre